CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
"SERRA E PROVITI"
Costituito con D.R.R.S. del 25.01.1950 n.3/320 Agr.
Sede Legale Via Mongibello n.1 -95033 Biancavilla tel/fax 095981038 e-mail consorzioserra@tiscali.it

.....

VERBALE N° 41 del 14 MARZO 2023 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno DUEMILAVENTTRE, il giorno QUATTORDICI del mese di MARZO, alle ore 19,00, nei locali del Consorzio sito in Biancavilla in Via Mongibello n.1, convocato nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

n.	Componenti	Presenti	Assenti
1	Randazzo Flavio	X	
2	Sciacca Giuseppe	X	
3	Asero Giuseppe	X	
4	Bua Giovanni	X	
5	Laudani Salvatore	X	
6	Maugeri Antonio	X	
7	Martella Filippo Calogero	X	
8	Ranno Giuseppe	X	
9	Sangiorgio Giuseppe		X

Presiede la seduta il Presidente del Consorzio Avv. Flavio Randazzo (collegato da remoto), svolge funzione di Segretario verbalizzante il Rag. Vincenzo Sberni. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale (n.8), alle ore 19,00 dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri ad esaminare il seguente

punto all'o.d.g.: **Riscontro delle note prot. n.049-019-PB del 24.02.2023 e nota prot. n. 066-019-PB- 23 del 06.03.2023 del D.L. Ing. Giuseppe Mineo – Dimissioni dalla carica di Direttore dei Lavori.**

Il Presidente, relaziona in merito allo stato di attuazione dell'intervento progettuale e porta all'attenzione consiglio le ultime note fatte pervenire dal Direttore dei Lavori.

In particolare espone che:

- con verbale del 16 gennaio 2023, il Direttore dei Lavori ha sospeso l'esecuzione delle lavorazioni a tempo indefinito;

- con dichiarazione allegata a tale verbale, il RUP ha rilevato come tale provvedimento di sospensione fosse difforme rispetto alle norme di riferimento ed alle previsioni contrattuali;

- con nota del 24 febbraio 2023 numero 049-019-PB di protocollo, il Direttore dei lavori ha confermato l'insussistenza delle condizioni per disporre la sospensione dei lavori e ha contestualmente emanato l'ordine di servizio all'impresa esecutrice per la ripresa dei lavori a far data dal 27 febbraio 2023 nella stessa nota il DL ing Giuseppe Mineo, dichiara che non sussistono le condizioni per redigere una perizia di variante, e rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di DL.

- con nota del 6 marzo 2023 prot n. 49, a firma del RUP e del Presidente del Consorzio, si diffidava il DL a proseguire ogni utile attività professionale essendo il recesso privo di giusta causa e comunque fino all'eventuale passaggio di consegne con il nuovo DL. E si invitava in via urgentissima a disporre il verbale di ripresa dei lavori come per legge, e

con espressa riserva di ogni azione ed iniziativa utile , nonché di richiesta risarcitoria per i danni subiti e subenti;

- con nota del 6.03.2023 prot n. 066-019-PB-23, Il DL riscontrava la PEC del RUP prot. N. 45 DEL 27.02.2023, e sollecitava la S.A. a nominare il nuovo direttore dei lavori per il passaggio delle relative consegne;

- con nota PEC prot n. 070-019-PB del 07.03.2023, convocava l'impresa appaltatrice per la ripresa dei lavori per giorno 9 marzo 2023;

- con PEC del 9 Marzo 2023 prot n. 54, il RUP e il Presidente del Consorzio considerato che l'impresa esecutrice aveva omesso la ripresa dei lavori, ha disposto ai sensi del comma 3 dell'art. 107 del d.lgs 50/2016 nonché ai sensi del comma 4 dell'art.10 del D.M. numero 49 del 2018, l'immediata ripresa dei lavori a far data dal 13 marzo 2023, ordinando a tal fine il nuovamente al DL di redigere in via urgentissima il verbale di ripresa dei lavori;

Il Consiglio, dopo un lungo dibattito, alla luce di quanto esposto, tenuto conto delle "dimissioni" del Direttore dei Lavori, invita il RUP e il Presidente a procedere all'individuazione del nuovo professionista cui affidare l'incarico di Direttore dei Lavori, precisando che la nomina non comporta acquiescenza rispetto alla condotta inadempiente del Direttore dei Lavori dimissionario e dunque senza alcuna rinuncia ad ogni azione utile volta a tutelare la stazione appaltante rispetto ai profili di responsabilità derivanti dalla condotta del Direttore dei lavori uscente.

Constato che non vi sono altri punti all'O.d.G. il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20:10.

Delibera n. 209 del 14 marzo 2023

Il Consiglio:

Vista la nota del Direttore dei Lavori del 24 febbraio 2023 numero prot n. 049-019-PB, con la quale rassegnava le proprie dimissioni dall'incarico di Direzione dei Lavori;

Preso atto che il DL con nota del 6.03.2023 prot n. 066-019-PB-23, riscontrava la PEC del RUP prot. N. 45 DEL 27.02.2023, e sollecitava la S.A. a nominare il nuovo direttore dei lavori per il passaggio delle relative consegne;

Considerato lo stato di avanzamento dei "Lavori di completamento e miglioramento del sistema di adduzione e della rete di distribuzione del sistema irriguo consortile" finanziati con decreto di concessione del contributo di finanziamento del 19.06.2019, concesso al Consorzio M.F. Serra e Proviti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo;

Preso atto dell'indirizzo unanime espresso dal Consiglio di Amministrazione di accogliere le dimissioni del Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Mineo, e di procedere ad ogni azione utile a tutelare le ragioni della stazione appaltante.

Considerata la necessità di procedere con urgenza all'individuazione del professionista a cui conferire l'incarico di Direzione dei lavori, al fine di garantire la corretta prosecuzione dei lavori.

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

Di dare mandato al Presidente di procedere con urgenza all'individuazione del professionista a cui conferire l'incarico di Direzione dei Lavori;

Di adoperarsi al fine di garantire con sollecitudine il passaggio di consegne tra il Direttore dei lavori dimissionario e il nuovo professionista incaricato;

Di trasmettere la presente deliberazione al Direttore dei lavori dimissionario, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, all'Alto Sorvegliante, all'impresa aggiudicataria e all'impresa esecutrice;

Di intraprendere ogni azione utile volta a tutelare la stazione appaltante rispetto ai profili di responsabilità derivanti dalla condotta del Direttore dei lavori uscente.

Il Presidente constata la trattazione del punto all'ordine del giorno e l'assenza di ulteriori interventi dichiara chiusa la seduta alle ore 20.10.
Letto approvato e sottoscritto

Il Segretario
Rag. Vincenzo Sberni

Il Presidente
Avv. Flavio Randazzo