

**Programmazione FSC 2014-2020
Piano Operativo Agricoltura**

Consorzio di Miglioramento Fondiario
Serra e Proviti



Costituito con D.P.R.S. del 25.01.1950 n. 3/320 Agr.

Sede Legale Via Mongibello 1 – 95033 Biancavilla (CT) – Tel/Fax: +39981038
Sito web: <http://www.consorzioserraeprovisi.it> e-mail: consorzioserra@tiscali.it
P.E.C.: consorzioserraeprovisi@legalmail.it

**Determinazione del Presidente del Consorzio di
Miglioramento Fondiario Serra e Proviti
n.51 del 29.01.2024**

OGGETTO: Pagamento in acconto 1^a SAL- Certificato di pagamento n.1 del 28.12.2023 relativo ai “Lavori di completamento e miglioramento del sistema di adduzione della rete di distribuzione del sistema irriguo consortile”. CUP: E86H17000030006 - CIG: 8325470B2D

Visto il decreto di concessione del contributo di finanziamento del 19.06.2019, concesso al Consorzio M.F. Serra e Proviti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo per i Lavori di completamento e miglioramento del sistema di adduzione e della rete di distribuzione del sistema irriguo consortile per l'importo complessivo di € 2.145.000,00;

Vista la C.A. n. 125 con la quale sono state stabilite le procedure di gara, ai sensi del Dlgs n. 50/2016, ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti con criterio Qualità/prezzo (art. 95 c. 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) tera b) L.R. 12/2011, ed approvato il bando di gara e il disciplinare di gara dei lavori di cui in oggetto; - Che in data 01.09.2020, ha avuto inizio lo svolgimento della procedura aperta conclusasi in data 16.09.2020 con l'individuazione dell'Operatore Economico Consorzio Stabile Medil S.A.C.A.R.L. con sede in Benevento (BN) – Via Vittorio Veneto 29 P.Iva 01483060628;

Vista la determinazione del Presidente del Consorzio n. 25. Del 03.11.2020 con la quale viene disposta l'aggiudicazione definitiva in favore del Consorzio Stabile MEDIL Scarl, con sede legale in Via Vittorio Veneto, 29, 82100 Benevento (BN), Part. Iva: 01483060628;

Visto il contratto d'appalto dei lavori di cui in oggetto, con rogito presso il Notaio Giuseppe Boscarino con studio in Catania C.so Italia n. 104, rep. 285100 del 12.02.2021 registrato a Catania il

13.02.2021 al n. 4861, rettificato in data 02.04.2021 rep. 285357, con il quale il **CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.P.A.** con sede in Benevento (BN) – Via Vittorio Veneto 29 P.Iva 01483060628 assumeva l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'aggiudicata somma di € 1.577.244,28 di cui € 1.360.305,82 per lavori al netto del ribasso d'asta del 7,34% ed € 216.938,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre iva come per legge;

Considerato che:

- in data 18.09.2023 il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con DISR 01 prot. uscita n. 0489190 del 18.09.2023 ha decretato l'approvazione del nuovo Quadro Economico e prende atto della Perizia di variante presentata da questo consorzio;
- con delibera n.212 in data 25.09.2023 il Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio ha preso atto del DISR 01 prot. uscita n. 0489190 del 18.09.2023 emesso del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
- in data 29.09.2023, veniva sottoscritto l'atto di Sottomissione tra la ditta aggiudicataria **CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.P.A.**, la consorziata ditta esecutrice **ETNA EKO SRL** e il Consorzio di Miglioramento Fondiario Serra e Proviti;
- in data 19 ottobre 2023, al n. 2751 serie 3 è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catania il suddetto atto di sottomissione sottoscritto in data 29/09/2023;
- con nota prot. 157/2023 del 19.10.2023, inviata al Direttore dei Lavori e p.c. al Delegato per l'Alta Sorveglianza, il RUP disponeva la ripresa dei lavori;
- con verbale di ripresa il giorno 25.10.2023, il DL disponeva di riprendere tutte le attività dei lavori di "Completamento e miglioramento del sistema di adduzione e della rete di distribuzione del sistema irriguo consortile, con nuova scadenza del termine contrattuale per ultimazione dei lavori del 15.04.2024;
- in data 28.12.2023, afferente alle lavorazioni eseguite fino al 22 dicembre 2023, è stato emesso il certificato di pagamento dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL 01) per il pagamento della rata n. 1 di euro 145.011,46 più' IVA del 22% di € 31.902,52, per un totale generale del certificato di pagamento di € 176.913,98;

Preso atto che l'impresa appaltatrice "**CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**" in data 29.12.2023 ha emesso la fattura n.2211 per i lavori di cui in oggetto dei lavori inerente il Certificato di pagamento n.1, per un importo totale di € **176.913,98** di cui imponibile € **145.011,46** più imposta (IVA) del 22% di € 31.902,52;

Preso atto della disponibilità di cassa e ritenuto, pertanto, dover procedere al pagamento in acconto delle suddetta fattura;

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate, vista l'istruttoria effettuata dal RUP e dal supporto al RUP, il sottoscritto Flavio Randazzo, in qualità di rappresentante legale del Consorzio di Miglioramento Fondiario Serra e Proviti, con sede in Biancavilla,


DETERMINA

DI AUTORIZZARE il pagamento in acconto della fattura n.2211 dei lavori "Completamento e miglioramento del sistema di adduzione e della rete di distribuzione del sistema irriguo consortile" inerente il certificato di pagamento n.1, per un importo totale di € **170.000,00**;

Il pagamento della suddetta fattura verrà effettuato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari del progetto finanziato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste con DSR - Prot n. 26320 del 19 giugno 2019, tramite Bonifico Bancario da addebitare sul conto corrente dedicato codice **IBAN IT02V0623016903000016682071**, dell'istituto bancario Crédit Agricole Italia S.p.A. sede di Catania corso Italia n.63, a favore del "CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" su conto corrente bancario dedicato IBAN IT8110306915005100000002079 BANCA INTESA SANPAOLO SPA.

IL RUP

Rag. Vincenzo Sberni



IL PRESIDENTE

Dott. Flavio Randazzo

